

令和7年度 変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

工事名	工事場所	種別	当初契約日	当初契約金額	当初契約期間	変更理由・変更概要
			変更契約日	変更契約金額	変更契約期間	
活性炭吸着池（その 2）耐震補強工事	豊前市大字馬場地内	土木	令和7年7月1日	64,900,000	令和7年7月1日 ～ 令和8年2月27日	現地再調査に伴う施工方法の一部 変更
			令和8年1月22日	65,327,900	令和7年7月1日 ～ 令和8年2月27日	
					～	
					～	
					～	
					～	